

DODATAK 9 – IDENTIFICIRANI RIZICI U PROVEDBI STRATEGIJE LAG-a ZAGORJE-SUTLA

U pripremi Strategije identificirani su glavni rizici provedbe koji se mogu pojaviti kao prepreka uspješnoj implementaciji Strategije. Evaluacija Strategije u obzir treba uzeti identificirane rizike, a na razini godišnjeg akcijskog plana provedbe nužno je predvidjeti operativne i strateške rizike koji bi se mogli pojaviti i ugroziti uspješnu provedbu na godišnjoj razini.

Rizik	Utjecaj	Mjere za ublažavanja rizika
Odljev zaposlenika i nedostatak ključnih kompetencija u upravljanju Strategijom	Srednji	Osiguravanje potrebnim materijalnih i financijskih uvjeta za neometan rad Ureda uz implementaciju preporuka za provedbu Strategije danih kroz evaluacijska izvješća.
Nedostatak kapaciteta postojećeg ljudskog kapitala LAG-a za dostizanje ciljeva u zadanim rokovima	Visok	Potporna radu LAG-a osigurana od strane Upravnog odbora i Skupštine uz ublažavanje političkih utjecaja. Korištenje savjetodavnih usluga vanjskih suradnika te suradnja s LEADER mrežom Hrvatske kao tehničkom pomoći. Specijalizirane edukacije za zaposlenike LAG-a, Upravni odbor i Skupštinu koji se odnosi na procese upravljanja, komunikaciju, razmjena iskustva s partnerskim LAG-ovima.
Sukob interesa u donošenju ključnih odluka	Srednji	Uspostava internog sustava za izbjegavanje sukoba interesa, a posebice kod odabira projekata što je potrebno osigurati potpisivanjem Izjave o nepristranosti. Kontinuirana edukacija članova Upravnog odbora i Skupštine o važnosti djelovanja LAG-a kao sustava za opći razvoj područja čime se žele nadići osobni interesi pojedinih društvenih skupina.
Negativna percepcija LAG-a u javnosti	Visok	Organizacija redovitih javnih tribina i širenje informacija kroz strukturirane komunikacijske kanale kako bi se izbjeglo pogrešno tumačenje informacija. Izrada komunikacijske strategije koja je popraćena vizualnim identitetom koji se temelji na identificiranim vrijednostima i načelima razvoja LAG-a.
Promjena javnih politika uz provedbu Programa ruralnog razvoja	Visok	Kontinuirano praćenje zakonskih smjernica i problematike ruralnog razvoja

		u Republici Hrvatskoj kroz uključivanje u stručne skupine na nacionalnoj razini, suradnja s LEADER mrežom Hrvatske te APRRR-om.
Nedostatak finansijskih sredstava za provedbu Strategije	Visok	Aktivnostima za jačanje rada LAG-a i njegovu promociju kao i sredstva NZRCD iz programa „Europa +“. Izrada detaljnog finansijskog plana rada LAG-a.
Nedostatak natječaja na nacionalnoj razini što uzrokuje ne otvaranje natječaja na razini LAG-a	Srednji	Manjak otvorenih natječaja na nacionalnoj razini uzrokuje promjenu u dinamici raspisivanja natječaja na razini LAG-a te posljedično promjene u Akcijskom planu provedbe. Nužno je povezati se u vertikalnu strukturu te surađivati s nacionalnim tijelima kod planiranja provedbe na godišnjoj razini uz potporu LEADER mreže Hrvatske.