

Evaluacijsko izvješće o provedbi Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagorje-Sutla za 2023. godinu

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagorje-Sutla za razdoblje 2014. - 2020. (dalje: LRS) usvojena je u ožujku 2016. godine. Indikatori provedbe i Plan evaluacije LRS-a definirani su Poglavljima 3., 5. i 6. te dodacima 6. i 7. LRS. Evaluacija LRS, na godišnjoj razini, podrazumijeva primjenu mehanizama unutarnje kontrole i procjene provedbe (pokazatelji očekivanih rezultata i učinaka LRS u okviru svakog cilja) te upravljanja LRS LAG-a, a kako bi se utvrdila razina njezine uspješnosti, odnosno sukladnosti provedbe s planiranim akcijskim i financijskim planom provedbe. Unutarnja evaluacija provodi se kroz pripremu godišnjeg Akcijskog plana i sastavljanje izvješća o radu kojeg pripremaju stručne službe LAG-a, a usvaja Skupština LAG-a. Godišnja izvješća o radu objavljuju se javno na stranicama LAG-a Zagorje - Sutla. Također, uz interno Evaluacijsko izvješće, koje se izrađuje godišnje, u 2022. godini je od strane vanjske stručnjakinje provedena sveukupna evaluacija provedbe LRS 2014. - 2020. zajedno s prijelaznim razdobljem 2021. i 2022. godine.

Rad LAG-a

Stručne službe LAG-a (zaposlenici/e tj. LAG administratori/ce) tijekom cijele 2023. godine održavale/i su uredske sastanke na kojima se pratila provedba LRS (interni monitoring LRS – 6 sastanka LAG zaposlenika/ca) te se o istome redovito izvještavao Upravni odbor (3 sjednice UO-a od čega se 1 odnosila na odlučivanje vezano uz LAG natječaje) i Skupštinu LAG-a (4 sjednice Skupštine). U ovom izvještajnom razdoblju, LAG je, adekvatno i sukladno planu, koristio sredstva iz podmjere 19.4, provodio edukaciju zaposlenika/ka za provedbu LRS i LEADER/CLLD metodologije te kontinuirano pružao edukaciju lokalnim razvojnim dionicima za pripremu projekata za provedbu LRS. LAG zaposlenici/e sudjelovali/e su u 11 aktivnosti usavršavanja i obrazovanja u organizaciji drugih pravnih/fizičkih osoba. U 2023. godini LAG nije provodio aktivnosti organizirane u svrhu provedbe animacijskih aktivnosti.

Izbor tijela LAG-a

Na 30. sjednici Skupštine LAG-a 13. rujna 2023. za predsjednicu LAG-a izabrana je Ksenija Krivec Jurak, a za zamjenika predsjednice Marko Kos, čime su postali osobe ovlaštene za zastupanje udruge. Također, izabrani su ostali članovi Upravnog odbora, koji sada čine 3 predstavnika javnog sektora, 5 predstavnika gospodarskog sektora te 5 predstavnika civilnog sektora.

19.2

U 2023. godini nije bilo natječaja na razini LAG-a. Nastavno na Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1 (sukladan TO 4.1.1 PRR-a) "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" (22/1.1.1), za koji su se prijave zaprimale do 9. prosinca 2022. godine, tijekom 2023. godine je odrađena administrativna obrada. Upravni odbor LAG-a na 16. sjednici 28. ožujka 2023. usvojio je konačnu rang listu i donio odluke o odabiru za tri projekta, nakon čega su djelatnici LAG-a pristupili učitavanju dokumentacije u sustav Agronet. 3. srpnja 2023. je od strane APPRRR-a korisnicima izdana Odluka o rezultatu administrativne kontrole.

19.3

LAG Zagorje-Sutla je, kao nositelj uz partnere LAG Sava, LAG Zeleni Bregi, LAG Prizag i LAG Mura-Drava, sudjelovao na međuteritorijalnom projektu suradnje "Skrivena blaga ruralnog turizma" ukupne vrijednosti 1.383.053,49 HRK. Cilj projekta je bilo poticanje inovacija u ruralnom turizmu kroz umrežavanje, prijenos znanja i međusektorsku suradnju u ruralnom području sjeverozapadne Hrvatske. Ključne aktivnosti projekta suradnje bile su: Informativno-edukacijske aktivnosti, promocija lokalnih turističkih destinacija te jačanje međusektorske suradnje u razvoju ruralnog turizma. Kako su sve aktivnosti, sukladno trajanju projekta, provedene zaključno s 31. prosinca 2022. godine, u 2023. godini je preostalo samo podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu. Isti je podnesen 8. veljače 2023. te je kroz zahtjev traženo ukupno 88.307,84 EUR. S 31. prosinca 2023. godine još uvijek nije pristigla konačna odluka za predmetni projekt. Tako dugačak proces obrade od strane APPRRR-a donio je određene financijske izazove nekolicini partnera na projektu. LAG-a Zagorje-Sutla također je bio partner na projektu "Okusi tradicije" (Mjera 19, TO 19.3.2. PRR-a). Glavni partner i nositelj projekta bio je LAG Zapadna Slavonija, a partneri su, uz LAG Zagorje-Sutla, bili LAG Posavina i LAG Međimurski doli i bregi. Cilj projekta suradnje bilo je jačanje svijesti o vrijednosti lokalne proizvodnje i kulinarske baštine kroz promociju kratkih lanaca opskrbe, razvoj ruralnog turizma (selektivnih oblika turizma) i s njime povezanih djelatnosti te podizanje razine znanja o konceptu "Od polja do stola" s naglaskom na mlade. Tijekom 2023., odrađene su preostale aktivnosti - Radionica o kratkim lancima opskrbe i pokretanju proizvođačke organizacije te nadogradnja interaktivne karte OPG-ova na Spajalici. 2. veljače 2023. godine podnesen je 2. Zahtjev za isplatu, a Odluka o isplati 2. rate pristigla je 10. svibnja 2023. na ukupni iznos od 48.085,08 EUR.

Pregled promjene pokazatelja provedbe Lokalne razvojne strategije

U nastavku je pregled postignutih indikatora u 2023. godini u svojstvu ostvarenja strateških ciljeva. Indikatori za praćenje provedbe LRS po pojedinom cilju/mjeri/tipu operacija prikazani su u Dodatku 7 LRS.

Strateški cilj 1 "Promoviranje uspješnog i održivog gospodarstva na području LAG-a"

Pokazatelj dostignuća Strateškog cilja 1 je *Broj poljoprivrednih gospodarstava kojima je dodijeljena potpora za ulaganje u modernizaciju ili rekonstrukciju*, a ciljana vrijednost do 2023., tj. 2025. godine iznosi 45 PG-ova. Dostignuće zaključno s 2023. godinom iznosilo je 47, čime je

ostvaren ovaj pokazatelj dostignuća. U taj broj ne ulaze dva korisnika koja su odustala od provedbe projekata u 2020. godini te jedan korisnik kojem nije odobren drugi zahtjev za isplatom u veljači 2021. Međutim, ovdje je uračunato 5 poljoprivrednih gospodarstava, odabranih na drugom i trećem natječaju za TO 1.1.1.

U 2023. godini u svojstvu ostvarenja aktivnosti u sklopu Cilja 1 došlo je do promjene kod jednog pokazatelja rezultata nakon odabira projekata na drugom i trećem natječaju za TO 1.1.1 tako da vrijednost pokazatelja *Broj aktivnosti koje primaju potporu radi ulaganja (npr. u restrukturiranje ili modernizaciju, TO 1.1.1.)* iznosi 11, čime je postignuta planirana vrijednost. U 2023. nije bilo konačnih isplata u sklopu TO 1.1.1 tako da vrijednost pokazatelja *Ukupna realizirana ulaganja (javna i privatna sredstva, TO 1.1.1)* i dalje iznosi 329.307,23 €.

U sklopu TO 1.2.1 (prije 6. izmjene LRS 1.3.2, a sukladan 6.3.1 PRR-a), u 2023. godini završeno je i konačno isplaćeno još 6 projekata, tako da je zaključno s 2023. godinom vrijednost pokazatelja *Ukupna realizirana ulaganja (javna i privatna sredstva, TO 1.2.1.)* iznosila 560.044,86 €.

Strateški cilj 2 "Diversifikacija poljoprivrednih aktivnosti uz inkluzivno ruralno područje"

U sklopu Strateškog cilja 2, nakon provedenog natječaja u 2021. za TO 2.1.2 (sukladno TO 6.4.1 PRR-a) na kojem je odobren 1 projekt, došlo je do promjene vrijednosti pokazatelja *Broj(gospodarstava) koji primaju potporu za ulaganja u nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima*. U 2023. godini nije bilo promjene te on i dalje iznosi 1, što je jednako ciljanoj vrijednosti za 2023. i 2025. godinu. U 2023. godini projekt korisnika odabranog na natječaju za TO 2.1.2 je završen te vrijednost pokazatelja rezultata *Ukupna realizirana ulaganja (javna i privatna sredstva, TO 2.1.1.)* sada iznosi 23.517,98 €. Također, na razini tipova operacija za TO 2.1.2 vrijednost pokazatelja *Broj OPG-a koji nude nepoljoprivredne usluge na području LAG-a* nije bilo promjene te iznosi 1. Međutim, završetkom gore navedenog projekta, pokazatelj *Nabavljena oprema za modernizaciju nepoljoprivrednih djelatnosti kroz provedene investicije* povećao se na 5 komada.

Strateški cilj 3 "Podrška održivom razvoju prostora kao temelj života budućih generacija"

Pokazatelj provođenja Cilja 3 *Postotak ruralnog stanovništva koje ima koristi od poboljšanih usluga / infrastruktura (TO 3.1.1.)*, završetkom još jednog projekta u sklopu TO 3.1.1 u 2023. godini, je promijenjen te sada iznosi 19,2%. Valja napomenuti da se taj postotak odnosi na 10 završenih projekata, dok su u 2022. završena još dva natječaja za TO 3.1.1 te će se vrijednost u narednim godinama još povećavati. Na razini provedbe aktivnosti vrijednost pokazatelja rezultata *Broj aktivnosti koje primaju potporu radi ulaganja u temeljne lokalne usluge za ruralno stanovništvo (TO 3.1.1.)* iznosi 21 (ciljana vrijednost 2023. godine iznosi 11, a 2025. iznosi 22). Na razini tipova operacija vrijednost pokazatelja ostaju nepromijenjene.

Strateški cilj 4 "Potpora održivom razvoju lokalnog područja LAG-a"

U 2023. godini LAG je zapošljavao 4 osobe, tako da je vrijednost pokazatelja *Stvorena/očuvana radna mjesta kroz projekte kojima je dodijeljena potpora (LEADER)* iznosila 4. Na razini aktivnosti došlo je do povećanja vrijednosti pokazatelja rezultata *Ukupni javni rashodi u EUR – potpora za tekuće troškove i animaciju (TO 4.1.2.)*, koja sad iznosi 361.716,17 €. Iako su projekti suradnje

"Skrivena blaga ruralnog turizma" i "Okusi tradicije" završeni, zaključno s 31. prosinca 2023. još nisu konačno isplaćeni te vrijednost pokazatelja *Ukupni javni rashodi u EUR - priprema i provedba aktivnosti suradnje lokalne akcijske grupe (TO 4.2.1.)* iznosi sveukupno 137.835,64€. Od tog iznosa samo na LAG Zagorje-Sutla odnosi se 57.647,62€. Na razini tipova operacija za TO 4.1.1 vrijednost pokazatelja *Broj raspisanih natječaja da dodjelu potpore* nije se izmijenio jer u 2023. godini LAG nije raspisivao natječaje. Iz tog razloga nije bilo ni organiziranih animacijskih aktivnosti te je pokazatelj *Broj sudionika u aktivnostima animacije* ostao jednak vrijednosti iz 2022. Međutim, kako su u 2023. godini obrađivali natječaji iz 2022. godine, vrijednost pokazatelja *Broj zaprimljenih prijava na otvorene natječaje* porasla je na 129. Vrijednost pokazatelja za TO 4.1.2 *Broj zaposlenih u LAG-u* na kraju 2023. iznosila je 4. U 2023. odrađene su dvije završne projektne aktivnosti projekata suradnje "Okusi tradicije" tako da sada vrijednost pokazatelja *Broj aktivnosti za pripremu projekata suradnje (stručni posjeti, konferencije i sl.)* iznosi 30, a isto tako povećao se i *Broj sudionika na događanjima u okviru projekata* na 202. Završetkom projekta "Okusi tradicije" *Broj ostvarenih međuteritorijanih projekata suradnje* porastao je na 2.

Evaluacija pokazatelja – dostignuće na dan 31.12.2023. godine

U nastavku je dan pregled pokazatelja učinka LRS na dan 31.12.2023. godine u odnosu na ciljane vrijednosti 2023. i 2025. godine. Važno je napomenuti kako su pokazatelji učinka tzv. Impact indicators temeljem smjernica Europske komisije – CAP evaluation and monitoring indicators pokazatelji utjecaja LRS na ostvarenje općih ciljeva ZPP-a. Oni promatraju dugoročni učinak LRS na promjene u području obuhvata LAG-a.

CILJ	Naziv pokazatelja učinka	Početna vrijednost 2014. godina	Provjera dostignuća 2023. godina	Ciljana vrijednost 2023. godina	Ciljana vrijednost 2025. godina	Učinak na ciljeve ZPP-a[1]
1. Promoviranje uspješnog i održivog gospodarstva na području LAG-a	Broj poljoprivrednih gospodarstava kojima je dodijeljena potpora za ulaganje u modernizaciju ili restrukturiranje	0 (kroz LRS ili aktivnosti LAG-a do sad nisu financirani projekti ovog tipa)	45 ¹	45	45	Ovaj cilj i njegovi pokazatelji proizvode učinak na ostvarenje ZPP Cilja 1
2. Diversifikacija poljoprivrednih aktivnosti uz inkluzivno ruralno područje	Broj(gospodarstava) koji primaju potporu za ulaganja u nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima	0 (kroz LRS ili aktivnosti LAG-a do sad nisu financirani projekti ovog tipa)	1	1	1	Ovaj cilj i njegovi pokazatelji proizvode učinak na ostvarenje ZPP Cilja 1
	Radna mjesta stvorena u projektima za koje je dodijeljena potpora	0 (kroz LRS ili aktivnosti LAG-a do sad nisu financirani projekti ovog tipa)	0	0	0	Ovaj cilj i njegovi pokazatelji proizvode učinak na ostvarenje ZPP Cilja 3
3. Podrška održivom razvoju prostora kao temelj života budućih generacija	Postotak ruralnog stanovništva koje ima koristi od poboljšanih usluga / infrastruktura (TO 3.1.1.)	0 (kroz LRS ili aktivnosti LAG-a do sad nisu financirani projekti ovog tipa)	19,2%	20%	40%	Ovaj cilj i njegovi pokazatelji proizvode učinak na ostvarenje ZPP Cilja 3
4. Potpora održivom razvoju lokalnog područja LAG-a	Stvorena/očuvana radna mjesta kroz projekte kojima je dodijeljena potpora (LEADER)	0 (kroz LRS ili aktivnosti LAG-a do sad nisu financirani projekti ovog tipa)	4	4	4	Ovaj cilj i njegovi pokazatelji proizvode učinak na ostvarenje ZPP Cilja 3

Pregled pokazatelja rezultata na dan 31.12.2023. koji se prati na godišnjoj razini u svojstvu ostvarenja aktivnosti dan je u nastavku.

¹ Dva korisnika zaključno s 2023. godinom odustala od provedbe, dok je jedan odbijen pri podnošenju ZP2

AKTIVNOST	Naziv pokazatelja rezultata	Početna vrijednost 2014. godina	Provjera dostignuća 2023. godina	Ciljana vrijednost 2023. godina	Ciljana vrijednost 2025. godina
1.1. Ulaganja u unapređenje i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava	Ukupna realizirana ulaganja (javna i privatna sredstva, TO 1.1.1., .)	0	329.307,23€	208.460,13 €	208.460,13 €
	Broj aktivnosti koje primaju potporu radi ulaganja (npr. u restrukturiranje ili modernizaciju, TO 1.1.1.)	0	11	11	11
1.2. Ulaganje u povećanje održivosti poljoprivrednih gospodarstava	Ukupna realizirana ulaganja (javna i privatna sredstva, TO 1.2.1.)	0	560.044,86 €	511.486,21 €	511.486,21 €
2.1. Ulaganja u razvoj novih i postojećih nepoljoprivrednih usluga	Broj korisnika (gospodarstava) koji primaju potporu za ulaganja u nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima (TO 2.1.2.)	0	1	1	1
	Ukupna realizirana ulaganja (javna i privatna sredstva, TO 2.1.2.)	0	23.517,98€	100.000,00 €	25.224,17 €

AKTIVNOST	Naziv pokazatelja rezultata	Početna vrijednost 2014. godina	Provjera dostignuća 2023. godina	Ciljana vrijednost 2023. godina	Ciljana vrijednost 2025. godina
3.1. Potpora za lokalnu društvenu infrastrukturu	Broj aktivnosti koje primaju potporu radi ulaganja u temeljne lokalne usluge za ruralno stanovništvo (TO 3.1.1.)	0	21	11	22
4.1. Jačanje kapaciteta LAG-a i lokalnih dionika za provedbu LRS	Ukupni javni rashodi u EUR – potpora za provedbu operacija u sklopu lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice (CLLD, TO 4.1.1.)	0	1.009.468,37 €	1.684.018,95 €	1.684.018,95 €
	Ukupni javni rashodi u EUR – potpora za tekuće troškove i animaciju (TO 4.1.2.)	0	361.716,17 €	365.701,17 €	365.701,17 €
4.2. Umrežavanje i uspostava suradnje sa srodnim organizacijama	Ukupni javni rashodi u EUR - priprema i provedba aktivnosti suradnje lokalne akcijske grupe (TO 4.2.1.)	0	Sveukupno: 137.835,64€ LAG ZS: 57.647,62€	45.517,50 €	45.517,50 €

Pregled pokazatelja izlaza na dan 31.12.2023. koji se prati na godišnjoj razini u svojstvu ostvarenja tipova operacija dan je u nastavku.

TIP OPERACIJE	Naziv pokazatelja izlaza	Početna vrijednost 2014. godina	Provjera dostignuća 2023. godina	Ciljana vrijednost 2023. godina	Ciljana vrijednost 2025. godina
TO 1.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tip operacije 4.1.1. PRR RH)	Broj realiziranih projekata u sektoru povrćarstva	0 (kroz LRS ili aktivnosti LAG-a do sad nisu financirani projekti ovog tipa)	0	0	2
	Broj realiziranih projekata u sektoru voćarstva	0 (kroz LRS ili aktivnosti LAG-a do sad nisu financirani projekti ovog tipa)	1	0	2
	Broj realiziranih projekata u sektoru stočarstva	0 (kroz LRS ili aktivnosti LAG-a do sad nisu financirani projekti ovog tipa)	6	6	7
	Nabavljene oprema / strojevi	0 (kroz LRS ili aktivnosti LAG-a do sad nisu financirani projekti ovog tipa)	27 kom	10 kom	15 kom
	Stvorena/očuvana radna mjesta kao rezultat provedbe projekta	0 (kroz LRS ili aktivnosti LAG-a do sad nisu financirani projekti ovog tipa)	6	2	4
TO 1.2.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (tip operacije 6.3.1. PRR RH)	Broj malih poljoprivrednih gospodarstava koja su primila potporu kroz LRS	Kroz dostupne podatke na razini RH, s područja LAG-a ne postoje mali poljoprivrednici koji su ostvarili potporu kroz ovaj tip operacija	34	34	34
TO 2.1.2 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim	Broj OPG-a koji nude nepoljoprivredn	Kroz dostupne podatke na razini RH, nije moguće odrediti koliki se broj OPG-a bavi i	1	1	1

TIP OPERACIJE	Naziv pokazatelja izlaza	Početna vrijednost 2014. godina	Provjera dostignuća 2023. godina	Ciljana vrijednost 2023. godina	Ciljana vrijednost 2025. godina
područjima (mjera 6.4.1. PRR RH)	e usluge na području LAG-a	ponudom turističkih usluga, kroz ovaj indikator pratit će se broj OPG-a koji se ponuditi nove turističke usluge kroz LRS			
	Stvorena radna mjesta kao rezultat provedbe projekta	0 (kroz LRS ili aktivnosti LAG-a do sad nisu financirani projekti ovog tipa)	0	0	0
	Nabavljena oprema za modernizaciju nepoljoprivrednih djelatnosti kroz provedene investicije	Kroz dostupne podatke na razini RH, nije bilo realiziranih investicija za ovaj tip operacija, ovim indikatorom mjere se izlazni pokazatelji provedenog projekta	5 kom	2 kom	2 kom
TO 3.1.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (tip operacije 7.4.1. PRR RH)	% obnovljenih igrališta u odnosu na ukupan broj igrališta	132 Ukupan broj igrališta na području LAG-a	2,27%	6%	6%
	Broj ulaganja u obnovu ostale lokalne/društvene infrastrukture (osim igrališta)	Početna vrijednost ovog pokazatelja iznosi 0 jer se na razini LAG-a ove aktivnosti kroz LRS nisu provodile	7	6	10
TO 4.1.1 Provedba operacija unutar CLLD strategije	Broj raspisanih natječaja da dodjelu potpore	0	10	8	8

TIP OPERACIJE	Naziv pokazatelja izlaza	Početna vrijednost 2014. godina	Provjera dostignuća 2023. godina	Ciljana vrijednost 2023. godina	Ciljana vrijednost 2025. godina
(podmjera 19.2. PRR RH)	Broj zaprimljenih prijava na otvorene natječaje	0	129	123	123
TO 4.1.2 Tekući troškovi i animacija (podmjera 19.4. PRR RH)	Broj zaposlenih u LAG-u	4	4	4	4
	Broj sudionika u aktivnostima animacije	167	307 757 (s individualnim savjetovanjima)	300	320
TO 4.2.1 Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a (podmjera 19.3. PRR RH)	Broj aktivnosti za pripremu projekata suradnje (stručni posjeti, konferencije i sl.)	2	30	4	4
	Broj ostvarenih međuteritorijanih projekata suradnje	0	2	1	2
	Broj ostvarenih transnacionalnih projekata suradnje	0	0	0	0
	Broj sudionika na događanjima u okviru projekata	0	202	100	150

Urbroj: 01/24/002
Zagorska Sela, 26.2.2024.

Ksenija Krivec Jurak
predsjednica LAG-a Zagorje – Sutla